



PERÚ

Ministerio
de Educación
Gobierno Regional
de Ancash

Dirección Regional
de Educación
de Ancash

Unidad de Gestión
Educativa Local
Santa

Área de Gestión
Institucional



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Commemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SANTA
R.D. 4390-2024

R.V.M. Nº 071-2024-MINEDU

COMUNICADO N° 01-2025

REPROGRAMACION DE LA ETAPA DE REORDENAMIENTO DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2024

**SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LOS
DIRECTORES Y PERSONAL INTERESADO
QUE HABIÉNDOSE CULMINADO LA
EVALUACIÓN DE EXCEDENCIAS SE
PUBLICA DICHO RESULTADO,
RETOMÁNDOSE LA CONTINUIDAD DEL
PROCESO DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA ADJUNTO**



PERÚ

Ministerio de Educación
Gobierno Regional de Ancash

Dirección Regional de Educación de Ancash

Unidad de Gestión Educativa Local Santa

Área de Gestión Institucional



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SANTA
R.D. 4390-2024

R.V.M. N° 071-2024-MINEDU

Nº	ACTIVIDADES	TAREAS	RESPONSABLES	PLAZOS
1	Efectiviza movimientos resultantes del proceso	Publicación de resultados evaluación excedencia	CORA UGEL SANTA	14/01/2025
2		Presentación de reclamos del personal que no se encuentre conforme con los resultados de evaluación que determinó su excedencia		16/01/2025
3		Absuelven reclamos de personal excedente		17/01/2025
4		Publica el cuadro de mérito de los servidores que han sido declarados excedentes		20/01/2025
5		Publicación sobre el lugar, fecha y hora en que se realizará el acto público de reasignación o reubicación del personal excedente		21/01/2025
6		Adjudicación de las plazas por reasignación o reubicación a personal nombrado excedente		23/01/2025
7		Emisión de resoluciones de reubicación, de plazas orgánicas y y/o reasignación personal excedente en la jurisdicción de la UGEL		Del 24/01/2025 al 29/01/2025
8		Emisión del informe de culminación de la etapa		30/01/2025

Nvo. Chimbote, 14 de enero 2025

La Comisión